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Bilaga 5
Fraga avseende tidigarelaggning av kommunalt VA i “delomrade
B6” genom ledningsratt.

Bakgrund:

Entreprenadforetaget Frentab har ett samverkansavtal med kommunen
om att dra fram vatten och avlopp inom PFO 19. Omradet omfattar ett
flertal Tomtforeningar i naromradet: Bullando, Vastra och Ostra Alvsala,
Nya Alvsala samt Bjorkvik. Bjorkviks Tomtagareférening har olyckligtvis
blivit indelat i tva detaljplaneomraden kallade B3 och B6.

Samtliga foreningar ovan har fatt VA-arbetena utférda eller paborjade
forutom omrade B6 som omfattar ca halva Bjorkviks Tomtagareforening.
Kommunens policy ar att detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan VA-
arbetena kan pabdrjas. Vid nagra tillfallen har detta frangatts och
dispens har medgetts till att paborja arbetena innan detaljplanen vunnit
laga kratft.

Styrelsen har nu fatt indikation pa att Frentab eventuellt inte kan fortsétta
in i omrade B6 p.g.a. att detaljplanen inte ar antagen och vunnit laga
kraft. Frentab:s avtal med kommunen narmar sig sluttampen och kan
inte arbetet i B6 pabdrjas innan avtalet l6per ut, sa ska ny entreprenor
upphandlas vilket kommer att ta tid och skapa osakerhet. Kostnaderna
for oss boende i omradet for anslutning till kommunalt VA kommer att
oka da VA-taxan okar for varje ar.

Samarbetet med Frentab har varit och ar bra. Styrelsen ser garna att
Frentab far fortsatta inom vart omrade B6 da de har goda kunskaper om
omradet och har varit delaktiga i planeringen av VA utbyggnaden.

Styrelsen énskar med stod av ovanstaende fa arsmotets godkannande
till att anstka hos kommunen om att fa paborja VA-utbyggnaden i
omrade B6 innan detaljplanen ar antagen och vunnit laga kraft.

Detta kommer d& hanteras via ansokan om ledningsratt hos Lantméateriet
och paverkar inte den ordinarie processen rérande detaljplaner,
exempelvis kommer det fortfarande vara majligt att 6verklaga planen for
berdrda parter.



